

REPUBLIQUE DE GUINEE

.....

MINISTERE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE

STADE 28 SEPTEMBRE

PTA 2018, 2019, 2020

N.°	ACTIVITES	PERIODE	RESPONSABLES	RESULTATS ATTENDUS	SOURCE DE FINANCEMENT
1	Equipement du bloc administratif	Janvier 2018	Direction	Bloc administratif équipé	BND/ Département
2	Rénovation et Extension du stade	Janvier 2018- décembre 2020	Direction technique	Le stade renouvelé	BND/ Département
3	Formation des secrétaires	Mars2018 – juin2018	Section Informatique	Visibilité des activités du département	BND/Département
4	Formation du personnel d'entretien	Aout2018 – décembre2018	SAF	Facilité du travail	BND/Partenaires
5	Informatisation du stade	Février 2018	SAF	Travail adéquat	BND/ Département
6	Création de site	Mars 2018	Section informatique	Visibilité du stade	Direction
7	Entretien du stade	Janvier 2018 – décembre 2020	Direction	Propriété du stade	Direction

La direction

