

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DN / DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

FICHE DE PROJET – BUDGET 2015 PIP/PCT 2016 – 2017

Code Projet : 31075

Intitulé du projet :

Programme de désenclavement des quartiers sous équipés de la ville de Conakry
ENTA Wassa wassa, ENTA Bas-fond (ENTA Sud), ENTA Nord et ENTA SOLOPRIMO, Simbaya Gare, Yattaya, SOS, Kissosso, Matoto, ...

1.0 DOSSIER D'IDENTIFICATION ET FINANCEMENT

1.1 Données de base du projet

- a) Ministère de tutelle : Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire
b) Service technique : Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (DATU)
c) Zone d'intervention (région naturelle) : Conakry
d) Préfecture(s) : Conakry
e) Année de démarrage effective : 2015 Ou prévue : 2015
f) Délai d'exécution : **36 Mois**
g) Coût total de l'investissement
Taux de change utilisé

Code Min.

15

Etat : **570 163 MFG (000,000 FG)**
Extérieur : .....0 (Devise à préciser)
COUT TOTAL : 570 163 MFG (000,000 FG)

1.2 Financement extérieur (Finex)

1.2.1 Niveau d'acquisition (cocher la mention exacte)

a) acquis totalement ☐ b) acquis partiellement ☐ c) à rechercher ☐

1.2.2 Modalités et Conditions

Bailleurs de fonds		Montant /Devise	Don ou Prêt	Taux intérêt	Durée Prêt	Différé d'amortissement	Date signature	Mise en vigueur
Nom	Code							

1.3 Participation de l'Etat Guinéen

i) BND- Fonds propres :	570 163 M.FG
ii) BND – Fonds de contrepartie	M.FG
iii) Apport en nature de l'Etat (précisez) :	M.FG
iv) Bénéficiaires	M.FG
Participation globale	570 163 M.FG

2.0 REFERENCES ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

2.1 Documents de références du projet (titre, source et date des documents)

La Politique Nationale de l'habitat
Schéma Directeur de la ville de Conakry
Avant projet sommaire (A P S) ou état des lieux.
Plan cadastraux, et plan d'adressage de la ville de Conakry
Dossier d'Appel d'offre

2.2 Objectifs généraux et spécifiques du projet : (raison d'être, justification sociale)

Désenclavement des quartiers sous équipés de Conakry
Déplacement facile des personnes et de leurs biens
Amélioration des conditions de vie de la population

2.3 Composantes du projet :(activités nécessaires à l'exécution du projet)

Composantes	Quantité	Coût	Bailleur(s)
a) Travaux préparatoires (visites de site, installation du chantier, levés topographiques), b) terrassement, c) assainissement, d) revêtement e) supervision	51,686 KM	570 163 000 000 FG	0
Total :	51,686 KM	570 163 000 000 FG	0

2.4 Résultats des études

a)taux interne de rentabilité financière: ...%b) taux interne de rentabilité économique.....%
c) autres impacts : i) impact budgétaire : ..... ii) emplois créés :

2.5 Etat d'avancement au 31/12/13

Composantes	Avancement (en unité ou %)	Paiements	
		(000.000) FG	Devises
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			
h)			
i)			
j)			
k)			
l)			

3.0 PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET PHYSIQUES POUR LE PIP 2015 - 2017

3.1 Dépenses réalisées et prévues
3.1.1 Tableau récapitulatif

CODE	NATURE DES DÉPENSES	Total prévu pour la durée du projet				Réalisation au 31-déc-13				loi Finances pour l'année 2014				Prévisions Budget l'an 2015				Prévisions Budget l'an 2016				Prévisions Budget l'an 2017			
		BND		FINEX (US)		BND		FINEX (US)		BND		FINEX (US)		BND		FINEX (US)		BND		FINEX (US)		BND		FINEX (US)	
		M.FG				M.FG				M.FG				M.FG				M.FG				M.FG			
52	Aménagement des infrastructures													150 000				225 500				194 663			
52_11	*Routes(Terrassement)	570 163																							
52_12	*Pistes																								
52_13	*Ouvrages d'art (pont, ...)																								
52_21	*Assainissement (Urbanisme)																								
52_31	*Aménagement agricoles																								
52_32	*Pionts d'eau (forages, captage sources,.)																								
52_41	*Barrages																								
52_42	*Aérodromes																								
52_50	*Installations électriques																								
52_91	*Levés(Topo..géo.)																								
52_92	*Indemnités de déguerpissement																								
52_99	*Autres aménagements																								
53	Construc. Et rénovation de Bâtiment																								
53_10	*Bâtiment scolaires																								
53_20	*Bâtiment hospitalier																								
53_30	*Bâtiment technique																								
53_40	*Bâtiment administratif																								
54	Frais d'études et recherche																								
54_11	*Etudes																								
54_12	*Assistance technique																								
54_13	*Supervision des travaux																								
54_14	*Recherche et développement																								
59	Autres immobilisations (PM)																								
59_90	*Non ventilé																								
58	Droits et Taxes (Marchés FINEX) (PM)																								
	Total	570 163												150 000				225 500				194 663			

5-0

MARCHES

5 1

Marchés en cours d'exécution

Marchés	Attributaire	Montant		Date de signature	Date de démarrage	Délai exécution (mois)	Date réception provisoire
		Devise	(000.000FG)				

5,2 Contraintes liées aux marchés en cours d'exécution

Marchés	Avancement	Observations (difficultés, retard....)

6-0 AUTRES ELEMENTS D'EVALUATION**6,1 Charges récurrentes du projet pour l'Etat (coûts futurs d'exploitation/fonctionnement)**

Nature des coûts	Moyenne annuelle des coûts à prévoir (000.000 FG.)	Nombre d'années utilisées pour calcul des coûts
a) Entretien des actifs immobiliers(bâtiment et génie civil)		
b) Entretien et renouvellement des matériels et équipements		
c) Frais de personnel		
d) Frais de carburant		
e) Autres frais de fonctionnement		
Total des coûts		

6.2 En cas de projet productif

	2014	2015	2016	2017
Recettes d'exploitation				

6,3 Effectifs du projet

Catégories	2014	2015	2016	2017
Personnel de fonctionnement				
Personnel temporaire				
Assistance technique (hommes/mois)				

6,4 Prise en charge des droits et taxes

Nature de la taxe	2014	2015	2016	2017
Droits de Douanes (DDE et DFE)				
T V A à l'importation				
T V A intérieure 18%				
Autres (.....)				
.....				
TOTAL				

7-0 PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

6

7 1 Assistance Technique

LT/CT	Specialité	Catégorie	2014 acquis		2015 acquis		Code Bailleur
			durée	nombre	durée	nombre	
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					
P ou C		V ou E ou N					

P: permanent (1 an et plus)

V: volontaire

N: expert national

C: consultant (moins d' un (1) an)

E: expert

7. 2 Formation

Lieu	Spécialité de formation	2015 acquis		2016 acquis		Code Bailleur
		durée	nombre	durée	nombre	
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						
G ou E						

G : Guinée

E : extérieur

7. 3 Financement de la Coopération Technique (en milliers \$ US ou autre devise à préciser)

6,1

Année	Nom bailleur	Code Bailleur	Statut fin acquits/rech	A P P O R T			Nature financement	
				A.T	Formation	Autres dép.	Prêt	Don
2015								
2016								
2017								